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ВНЕДРЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



МАРКИРОВКА. КОМПЛЕКС ВЗАИМОУВЯЗАННЫХ ПРИНЦИПОВ

2

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ 
ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

ГЕНЕРАЦИЯ КОДА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРА 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОБОРОТА

АКЦЕПОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕМ 
ПРИОБРЕТЕННОГО ТОВАРА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНЫМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОСТУП В 
СИСТЕМУ МАРКИРОВКИ   

ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

МАРКИРОВКА

ПОЧТИ BLOCKCHAIN 



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ МАРКИРОВКИ В 2017 ГОДУ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЕ
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
организационные 
мероприятия, 
персональное 
кураторство, подготовка 
данных, доработка ПО 

ФЕВРАЛЬ/МАРТ 2017 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОТОТИПА 
тестирование 
информационного 
взаимодействия, регистрации и 
описания лекарственных 
препаратов на стенде, основных 
бизнес-процессов 

АПРЕЛЬ/МАЙ 2017 ВНЕДРЕНИЕ

МАЙ/ИЮНЬ 2017
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ГОТОВНОСТЬ К СТАРТУ ПРОЕКТА

НОРМАТИВНОЕ И 
МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЕКТА

ГОТОВНОСТЬ ИС 
МАРКИРОВКИ

ГОТОВНОСТЬ 
ВНЕШНИХ ИС 
И РЕЕСТРОВ

ГОТОВНОСТЬ 
БИЗНЕСА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
УЧАСТНИКОВ
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НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА ГОТОВО

НО! УЖЕ СЕЙЧАС МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО 
НЕОБХОДИМА ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА ГОТОВНОСТЬ

ПАСПОРТ ПРОЕКТА УТВЕРЖДЕН
25.10.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ УТВЕРЖДЕНО 
24.01.2017

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УТВЕРЖДЕНЫ
28.02.2017
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ГОТОВНОСТЬ ИС МАРКИРОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ГОТОВНОСТЬ

РАЗРАБОТКА ФОРМАТОВ (XSD-СХЕМ) 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ:
- ФОИВ
- БИЗНЕСА

ГОТОВЫ
31.03.2017

ГОТОВНОСТЬ ПОРТАЛА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ГОТОВ

ГОТОВНОСТЬ СТЕНДА С ОСНОВНЫМИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

24.04.2017

УСТАНОВКА ПО НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
КОНТУРЕ

01.06.2017
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ГОТОВНОСТЬ БИЗНЕСА
13 УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ – 6, ДИСТРИБЬЮТОРЫ – 3, АПТЕКИ – 3, БОЛЬНИЦЫ - 1 

ЭТАПЫ РАБОТ ГОТОВНОСТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ✓ ВЫПОЛНЕНО

ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА ✓ ВЫПОЛНЕНО

ОПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В GS 1 СОСТАВ СВЕДЕНИЙ РАЗРАБОТАН, С 
01.04.2017 GS 1 предоставлен доступ

СОГЛАСОВАНИЕ ФОРМАТА ОБМЕНА ДАННЫМИ НАПРАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМ

ДОРАБОТКА ПО В ПРОЦЕССЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

21.04.2017

ТЕСТИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ И ОПИСАНИЯ                             
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

24.04.2017

ТЕСТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

24.04.2017

до 16.05.2017

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ В ЛИЧНЫХ КАБИНЕТАХ 
СИСТЕМЫ И ОПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

16.05.2017
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ГОТОВНОСТЬ ВНЕШНИХ ИС И РЕЕСТРОВ

СОСТАВ МАСТЕР-ДАННЫХ
СОГЛАСОВАН И ОПУБЛИКОВАН
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
(WWW.NALOG.RU) В РАЗДЕЛЕ
«МАРКИРОВКА ТОВАРОВ.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ ФНС
РОССИИ В РАЗДЕЛЕ
«МАРКИРОВКА ТОВАРОВ.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

СХЕМА ОБМЕНА СОГЛАСОВАНА

ОБМЕН ДАННЫМИ С ГОСУДАРСТВННЫМИ
РЕЕСТРАМИ – 01.09.2017

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ОБМЕНА – ДО
АВТОМАТИЗАЦИИ ОБМЕНА

GS 1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЕСТРЫ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КУРАТОРЫ 

РАЗДЕЛ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ (WWW.NALOG.RU) 

«МАРКИРОВКА ТОВАРОВ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ»

РАЗДЕЛЫ НА САЙТАХ РАЗРАБОТЧИКОВ

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

КОНТАКТ-ЦЕНТР ФНС РОССИИ
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ВЫВОДЫ

ПРОЕКТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ ВАЖНЫЙ

ИЗМЕНЕНИЯ И ОШИБКИ БУДУТ

НЕОБХОДИМА 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

!



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


